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摘  要
一、项目概述
（一）项目概况
派出所肩负着维护社会治安秩序的重大责任，对整个地方的政治稳定和经济发展起着必不可少的的作用。近年来，上级有关部门高度重视公安基础设施建设，公安机关基础设施建设得到了明显的改善，随着国家执法力度的加强，各种基础设施条件与实际需要存在较大的差距。近些年全国公安机关开展“三基”工程建设以来，吐鲁番市吐哈公安局牢牢抓住“三基”工程建设这一机遇，紧扣自治区确立的“以稳定促发展，以发展保稳定”的发展思路。

根据自治区公安厅《关于编报公安机关“十三五”政法基础设施建设项目》要求，吐哈公安局党委高度重视，及时成立了项目编报领导组，组织开展相关工作，计划新建吐哈公安局油区派出所项目，建设地点在原吐哈公安局行政拘留所院内。
为充分发挥派出所工作职能，推动派出所工作智能化，保障社会稳定，2021年吐鲁番市安排吐哈公安局派出所信息化建设资金70万元，单位自筹资金6.45万元。
（二）项目实施情况
2021年吐鲁番市吐哈公安局派出所信息化建设项目分设备采购及设备安装两部分。通过政府服务中心，采用公开招投标的方式，挑选供货企业，为新建的1500平方米的派出所采购及安装LCD显示单元、视频终端、身份信息识别产品等设备。
（三）项目目标
1.总目标

公安信息化建设是实施科技强警的重要战略，有利于全面提升公安工作和公安队伍战斗力，有利于维护提高国家安全和社会稳定工作的情报信息综合研判能力，有利于提高发现预警能力，可促进警务改革，打击犯罪，维护社会治安。
2.年度绩效目标

根据《2021年吐鲁番市部门预算项目支出绩效目标表》，本项目2021年度绩效目标如下：
2021年吐鲁番市吐哈公安局派出所信息化建设绩效目标表
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值

	产出指标
	数量指标
	安装视频会议系统
	1.0套

	
	
	安装室内外监控
	1.0套

	
	质量指标
	监控设备验收合格率
	100.0%

	
	时效指标
	采购设备按时完成率
	100.0%

	
	成本指标
	成本预算控制率
	100.0%

	效益指标
	经济效益指标
	设备利用率
	≧90.0%

	
	社会效益指标
	提升服务社会能力
	有效提升

	
	可持续影响
	社会治安秩序稳定
	持续稳定

	满意度指标
	满意度指标
	使用者满意度
	≧90.0%


二、项目绩效评价情况
（一）评价结论
运用由评价组研发并通过主管单位确认的评价指标体系及评分标准，通过基础数据填报和访谈获取的数据及项目单位提供的资料，评价组对2021年吐鲁番市吐哈公安局派出所信息化建设项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为92.95分，评价等级为“优”。

预算执行情况
2021年吐鲁番市年初预算安排吐哈公安局派出所信息化建设项目预算资金76.45万元，其中，本级财政拨款资金70万元，自筹资金6.45万元。截止2021年12月31日，实际支出72.62万元，执行率95%。结转资金为质保金，2022年6月18日已支付。
项目绩效情况
2021年吐鲁番市吐哈公安局派出所信息化建设项目实施，采购并安装视频会议系统和室内外监控。项目实施后极大增加了派出所办公智能化，推动了公安事业长久发展。增强了公安机关基础建设，从而维护了社会治安秩序，对整个地方的政治稳定和经济发展起到了必不可少的的作用。
经验、问题和建议
（一）主要经验及做法
项目资金支管理办法健全，资金支出合规。严格按照《吐哈公安局财务管理办法》规定使用项目资金，规范项目资金管理，保障了资金安全高效运行，确保了资金专款专用，充分发挥了资金使用效益。
项目管理制度比较健全，制度执行基本到位。本项目由吐哈公安局组织实施，为加强项目建设的领导工作，顺利完成项目建设任务，成立建设领导小组。领导小组由主管部门、局领导、有关处室负责人等组成。
招标过程规范。根据《中华人民共和国招标投标法》进行政府采购，项目程序合法、合规，按照流程进行招标、公示、单位中标后签署项目合同，合同中产品及标的物价格明确，合同内附相关质量及验收标准，合同履约期限、违约责任明确。
（二）存在的问题
1.绩效目标值的合理性有待规范
年度绩效目标总体完整、可实现、有时间限制，但存在以下不合理之处：如成本指标“成本预算控制率100%”，应将成本指标细化，明确项目资金具体支出方向。
2.项目管理制度落实不到位。项目实施过程中，项目管理制度未有效落实，项目实施过程管理资料不完整。
（三）有关建议

1.绩效目标值的合理性有待规范
针对绩效目标合理性不足的问题，建议吐哈公安局加强项目目标研究，提升目标申报水平。加大对单位预算绩效管理知识的培训力度，提升各单位对绩效理念的认知，加强绩效目标审核。
2.抓好项目管理制度落实。
建议强化各部门职责，切实推进项目管理制度有效落实，做好项目实施跟踪、监督、管理工作，对项目过程资料进行完整收集并保存。
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2021年吐鲁番市吐哈公安局派出所信息化建设
绩效评价报告
为贯彻落实全面实施预算绩效管理，强化预算单位预算绩效管理责任。受新疆维吾尔自治区吐鲁番市财政局委托，新疆财讯睿智信息咨询有限公司承担2021年吐鲁番市吐哈公安局派出所信息化建设绩效评价工作。评价组依据绩效评价的基本原理，结合本政策特点，经过前期调研、数据收集与梳理等环节撰写形成本绩效评价报告。

一、项目概况
（一）项目背景
派出所肩负着维护社会治安秩序的重大责任，对整个地方的政治稳定和经济发展起着必不可少的的作用。近年来，上级有关部门高度重视公安基础设施建设，公安机关基础设施建设得到了明显的改善随着国家执法力度的加强，各种基础设施条件与实际需要存在较大的差距。近些年全国公安机关开展“三基”工程建设以来，吐哈公安局牢牢抓住“三基”工程建设这一机遇，紧扣自治区确立的“以稳定促发展，以发展保稳定”的发展思路。根据自治区公安厅《关于编报公安机关“十三五”政法基础设施建设项目》要求，吐哈公安局党委高度重视，及时成立了项目编报领导组，组织开展相关工作，计划新建吐哈公安局油区派出所项目，建设地点在原吐哈公安局行政拘留所院内。
原油区派出所没有办案场所,临时借用吐哈公安局空闲房间，面积约280平米但房屋老旧，存在地基塌陷、承重墙裂缝、屋顶漏雨及跳闸断电等诸多问题，导致很多智能办公无法实施，严重影响正常的警务工作，极大制约了公安业务的开展。
为充分发挥派出所工作职能，推动派出所工作智能化，保障社会稳定，2021年吐鲁番市安排吐哈公安局派出所信息化建设资金70万元，单位自筹资金6.45万元。
（二）项目内容及规模
1.项目内容
2021年吐鲁番市吐哈公安局派出所信息化建设项目分设备采购及设备安装两部分。通过政府服务中心，采用公开招投标的方式，挑选供货企业，为新建的1500平方米的派出所采购及安装LCD显示单元、视频终端、身份信息识别产品等设备。详情见表1-1。
表1-1  项目具体内容
	序号
	子项
	具体支出内容

	1
	指挥中心建设
	采购显示系统、视频会议系统、LED显示系统、装修及线材

	2
	门禁、监控系统
	采购门禁系统、视频监控系统

	3
	显示系统
	采购显示系统

	4
	核心机房建设
	采购UPS配电、机房配套设备、布线系统

	5
	施工费
	安装指挥中心、门禁、监控系统、显示系统、核心机房


2.评价时段
本次补助资金评价时段为2021年1月1日—2021年12月31日。
（三）资金来源及使用情况
根据《关于油区派出所基础设施建设项目建设内容变更的请示》（吐哈公党纪〔2020〕34号），2021年哈公安局派出所信息化建设项目预算资金76.45万元，其中，本级财政拨款资金70万元，单位自筹资金6.45万元。截止2021年12月31日，实际支出72.62万元，执行率95%。剩余资金为质保金，2022年6月18日已支付。具体支出情况详见表1-2。
表1-2  2021年吐鲁番市吐哈公安局派出所信息化建设资金预算安排及支出情况表
	序号
	分项名称
	规格
	数量
	单位
	单价
	合价
	品牌

	一、指挥中心建设
	
	
	
	
	
	
	

	1.1显示系统
	
	
	
	
	
	
	

	1
	LCD显示单元
	HW-PJ550HD-AL
	12
	块
	¥7,800.00
	¥93,600.00
	海威恒泰（HW）

	2
	LCD屏支架
	定制
	1
	套
	¥15,600.00
	¥15,600.00
	定制

	3
	视频综合平台一体机
	HW-H300
	1
	台
	¥42,120.00
	¥42,120.00
	海威恒泰（HW）

	4
	控制PC
	定制
	1
	台
	¥7,800.00
	¥7,800.00
	国产优质

	5
	交换机
	S5130S-28C-HI
	1
	台
	¥5,460.00
	¥5,460.00
	华三

	1.2、视频会议系统
	
	
	
	
	
	
	

	1
	调音台
	MIX08C
	1
	台
	¥3,550.30
	¥3,550.30
	音王

	2
	鹅颈话筒
	MX406
	1
	个
	¥1,053.00
	¥1,053.00
	音王

	3
	鹅颈话筒底座
	配套
	1
	个
	¥104.00
	¥104.00
	国产优质

	4
	定阻功放
	AE1500
	1
	台
	¥3,286.40
	¥3,286.40
	音王

	5
	定阻音箱
	H12
	1
	对
	¥4,069.00
	¥4,069.00
	音王

	1.3、LED显示系统
	
	
	
	
	
	
	

	1
	全彩LED条屏
	HW-P4.0
	1
	套
	¥9,880.00
	¥9,880.00
	海威恒泰（HW）

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	室外LWD双色屏
	HW-P3.0
	3.0545
	平方
	¥3,120.00
	¥3,120.00
	海威恒泰（HW）

	1.4、装修及线材
	
	
	
	
	
	
	

	1
	值班操作台
	定制
	1
	套
	¥3,705.00
	¥3,705.00
	国产优质

	2
	电源配电箱
	定制
	1
	台
	¥1,560.00
	¥1,560.00
	国产优质

	3
	机柜
	600*600*1.2m
	1
	台
	¥2,340.00
	¥2,340.00
	国产优质

	4
	电源分配单元
	16A10位
	2
	个
	¥455.00
	¥910.00
	国产优质

	二、门禁、监控系统
	
	
	
	
	
	
	

	2.1、门禁系统
	
	
	
	
	
	
	

	1
	身份信息识别产品
	DS-K1T671M+DS-KAB671-Ⅰ
	6
	台
	¥2,275.00
	¥13，650.00
	海康威视

	2
	电子锁
	DS-K4H258S
	6
	台
	¥175.50
	¥1,053.00
	海康威视

	3
	电子锁附件
	DS-K4H258-LZ
	12
	个
	¥110.50
	¥1,326.00
	海康威视

	4
	液压闭门器
	B4
	6
	把
	¥156.00
	¥936.00
	海康威视

	5
	门禁与报警产品
	EB29开门按钮
	6
	套
	¥16.90
	¥101.40
	海康威视

	2.2、视频监控系统
	
	
	
	
	
	
	

	1
	网络摄像机
	DS-2CD3T26DWDV3-L(4mm）
	10
	台
	¥283.40
	¥2，834.00
	海康威视

	2
	网络摄像机
	DS-2CD3T46DWDV2-L5
	10
	台
	¥357.50
	¥3,575.50
	海康威视

	3
	智能球型摄像机
	DS-2DC7423IW-AE
	2
	台
	¥2,346.50
	¥4,693.00
	海康威视

	4
	硬盘录像机
	DS-8632N-E8-V2
	2
	台
	¥2,210.00
	¥4,420.00
	海康威视

	5
	电源适配器
	小耳朵室内
	24
	个
	¥16.90
	¥405.60
	海康威视

	6
	摄像机支架
	DS-1209ZJ
	2
	个
	¥13.00
	¥26.00
	海康威视

	7
	快球支架
	DS-1602ZJ-H
	1
	套
	¥58.50
	¥117.00
	海康威视

	8
	3.5寸
	HDD,ST8000NM000A,8TB,7200,3.5”,SAT
	8
	块
	¥3,120.00
	¥24,960.00
	海康威视

	9
	电源线
	RVV2*1.5
	400
	米
	¥4.78
	¥1,913.60
	海康威视

	10
	光缆
	8芯
	500
	米
	¥1.95
	¥975.00
	长飞

	三、显示系统
	
	
	
	
	
	
	

	1
	LED显示单元
	HW-P1.875
	10.75
	平方
	¥11,970.00
	¥128,677.50
	海威恒泰（HW）

	2
	LED控制器
	MCTRL600
	1
	台
	¥3,724.00
	¥3,724.00
	诺瓦

	3
	LED产品配件
	定制
	7.5
	平方
	¥1,928.50
	¥14,463.75
	定制

	4
	LED配电柜
	定制
	1
	台
	¥2,660.00
	¥2,660.00
	定制

	5
	控制PC
	定制
	1
	台
	¥7，980.00
	¥7，980.00
	国产优质

	6
	阵列音柱
	LA408
	2
	台
	¥2,961.91
	¥5，923.82
	音王

	7
	专业功放
	AQ2350
	1
	台
	¥3,533.81
	¥3,533.81
	音王

	8
	安装线材
	定制
	1
	套
	¥4,655.00
	¥4,655.00
	国产优质

	9
	显示单元
	包边
	5.12
	平方
	¥864.50
	¥4,426.24
	国产优质

	四、核心机房建设
	
	
	
	
	
	
	

	4.1、UPS配电
	
	
	
	
	
	
	

	1
	UPS电源主机
	HS-10KVA
	1
	台
	¥8,246.00
	¥8,246.00
	航天柏克

	2
	UPS电池柜
	A-16
	1
	个
	¥1,064.00
	¥1,063.00
	航天柏克

	3
	UPS电池
	12V65AH
	16
	块
	¥877.80
	¥14,044.80
	航天柏克

	4
	UPS输入配电箱
	定制
	1
	个
	¥598.50
	¥598.50
	国产优质

	5
	UPS输出配电箱
	定制
	1
	个
	¥931.00
	¥931.00
	国产优质

	6
	电缆
	Rvv3*10mm²
	50
	米
	¥73.15
	¥3,657.50
	特变

	7
	电缆
	Rvv3*4mm²
	100
	米
	¥50.54
	¥5,054.00
	特变

	8
	应急发电机
	KL-9000
	1
	台
	¥14,832.54
	¥14,832.54
	科勒

	4.2机房配套设备
	
	
	
	
	
	
	

	1
	机柜
	420
	3
	个
	¥1,300.00
	¥3,900.00
	华亿

	2
	电源分配单元
	16A10位
	6
	个
	¥240.50
	¥1,443.00
	艾德生

	3
	语音网关
	16口
	1
	台
	¥4,680.00
	¥4,680.00
	国产优质

	4
	网络交换机
	DS-3E3552-H
	2
	台
	¥4,056.00
	¥8,112.00
	海康威视

	5
	网络交换机
	DS-3E3528-H
	4
	台
	¥2,281.50
	¥9,126.00
	海康威视

	6
	理线器
	BM-1001-H-24
	16
	个
	¥36.40
	¥582.40
	博翱

	7
	24口网络配线架
	BP-1024-C6
	10
	个
	¥338.00
	¥3,380.00
	博翱

	8
	110配线架
	BP-2750-C3
	3
	个
	¥130.00
	¥390.00
	博翱

	9
	ODF架
	24口
	1
	个
	¥754.00
	¥754.00
	国产优质

	10
	光纤跳线
	LC-LC
	20
	对
	¥28.60
	¥572.00
	国产优质

	4.3布线系统
	
	
	
	
	
	
	

	1
	六类网络模块
	BK-1016-C6-01R-BA
	177
	个
	¥10.40
	¥1,840.80
	博翱

	2
	双口面板
	BF-1007-2Ports-01R-BA
	130
	个
	¥3.90
	¥507.00
	博翱

	3
	86底盒
	86
	130
	个
	¥1.30
	¥169.00
	国产优质

	4
	电话线
	RJ11-RJ11
	600
	米
	¥1.04
	¥624.00
	鸿泰盛

	5
	语音模块
	BK-1010-C3-01R-BA
	81
	个
	¥3.90
	¥315.90
	博翱

	6
	金属桥架
	200*100*1.5MM
	120
	米
	¥35.10
	¥4,212.00
	国产优质

	7
	桥架横担
	∠30*30*3，定制30cm长
	60
	个
	¥13.00
	¥780.00
	国产优质

	8
	桥架跨接线
	配套
	60
	个
	¥6.50
	¥390.00
	国产优质

	9
	桥架吊筋
	￠8
	144
	米
	¥15.60
	¥2,246.40
	国产优质

	10
	KBG管
	Φ25
	1500
	米
	¥6.50
	¥9,750.00
	国产优质

	五、施工费
	
	
	
	
	
	
	

	1
	施工费
	施工费
	1
	项
	¥100,000.00
	¥100,000.00
	

	六、其他
	
	
	
	
	
	
	

	1
	电话线
	RJ11-RJ11
	2000
	米
	¥1.04
	¥2,080.00
	鸿泰盛

	2
	网络摄像机支架
	国产
	20
	台
	¥50.00
	¥1,000.00
	国产

	3
	PE管
	￠32
	200
	米
	¥6.00
	¥1,200.00
	国产

	4
	电源线
	RVV2*1.5
	200
	米
	¥4.78
	¥956.00
	海康威视

	5
	高清会议终端
	H650
	1
	台
	¥39,000.00
	¥39,000.00
	科达

	6
	交换机
	4口
	1
	台
	¥135.00
	¥135.00
	国产

	7
	网络摄像机
	DS-2CD3T46DWDV2-L5
	14
	台
	¥357.50
	¥5,005.00
	网络摄像机

	8
	电源适配器
	小耳朵室内
	12
	个
	¥16.90
	¥202.80
	海康威视

	9
	LED产品配件
	定制
	3.25
	平方
	¥1,928.50
	¥6,267.60
	定制

	10
	LED控制器
	MCTRL600
	1
	个
	¥3,724.00
	¥3,724.00
	诺瓦

	11
	管沟开挖
	含开挖，回填，熔纤
	1
	项
	¥9,000.00
	¥9,000.00
	施工

	12
	明眸配件
	DS-KAB571-1
	6
	台
	¥1,750.00
	¥10,500.00
	海康威视

	13
	门禁开关电源
	DS-K7M-AW50
	6
	个
	¥400.00
	¥2,400.00
	海康威视

	14
	3.5寸硬盘
	HDD,ST8000NIM000A,8TB,7200,3.5′，SATA
	5
	块
	¥3,120.00
	¥15,600.00
	海康威视

	15
	光电转换器
	LC接口，2芯单模光电
	1
	对
	¥500.00
	¥500.00
	国产

	16
	网线
	六类室内网线
	17
	箱
	¥1,040.00
	¥17,680.00
	海康威视

	17
	施工费
	新增网线、电话线、电源线、摄像机施工、调试费
	1
	项
	¥5,400.00
	¥5,400.00
	施工

	总费用
	
	
	
	
	
	¥763,350.70
	


（四）项目组织与管理情况
1.项目管理情况
本项目涉及单位为吐鲁番市财政局、吐鲁番市吐哈公安局。各单位相关职责分工如下：
吐鲁番市财政局：负责审核专项资金的年度预算及项目资金拨付管理，协同部门制订和完善资金管理办法、项目申报书，参与项目财务事项评审，根据项目实施进度和采购合同及时拨付资金，并对资金使用情况进行绩效考核和监控。
吐鲁番市吐哈公安局：组织编制预算绩效目标和年度预算，组织项目申报、审核，负责项目的具体实施，负责资金决算和总结等工作。
2.资金管理情况
预算编制：项目资金为本级财政资金，由吐鲁番市吐哈公安局进行预算申报及编制。

资金拨付：根据吐鲁番市吐哈公安局申报项目实施进展及资金分配方案，吐鲁番市财政局按时间节点要求及时拨付至中标单位。吐哈公安局依据规定使用项目资金，规范财务管理，确保资金专款专用，实现项目预期目标。
（五）项目绩效目标
1.总目标
公安信息化建设是实施科技强警的重要战略，有利于全面提升公安工作和公安队伍战斗力，有利于维护提高国家安全和社会稳定工作的情报信息综合研判能力，有利于提高发现预警能力，可促进警务改革，打击犯罪，维护社会治安。
2.年度绩效目标
根据《2021年吐鲁番市部门预算项目支出绩效目标表》，本项目2021年度绩效目标如下：
表1-3  2021年吐鲁番市吐哈公安局派出所信息化建设绩效目标表
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	项目完成
	数量指标
	安装视频会议系统
	1.0套

	
	
	安装室内外监控
	1.0套

	
	质量指标
	监控设备验收合格率
	100.0%

	
	时效指标
	采购设备按时完成率
	100.0%

	
	成本指标
	成本预算控制率
	100.0%

	项目效益
	社会效益指标
	提升服务社会能力
	有效提升

	
	可持续影响
	社会治安秩序稳定
	持续稳定

	满意度指标
	满意度指标
	使用者满意度
	≧90.0%


二、评价工作概述
（一）评价目的与原则
本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对2021年吐鲁番市吐哈公安局派出所信息化建设项目进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况，同时，通过对该资金项目所达到的效益进行考量，分析该项目对覆盖区域群众所产生的效益，以发现本项目在项目管理及预算资金安排等方面存在的问题并提出针对性的意见。
评价方法
本次评价主要运用公众评判法、文献法、对比分析法等多种方法，具体评价方法如下：
对比分析法：对比分析是绩效评价中分析政策产出和效果常用的方法之一。本次专项资金政策绩效评价过程中，评价组将各指标的实际完成值与绩效目标进行对比分析，考察分析绩效目标的完成情况及实现程度和效果。
（三）绩效评价指标体系
1.指标体系设计思路
根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组独立研制科学的指标体系。评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效、影响力四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。评价指标体系是评价的依据，评价数据通过由基础表、访谈等方式获取。
2.指标解释
（1）权重
本报告评价指标体系各指标的权重由评价组根据项目评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配。
（2）评价标准
本报告指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。
3.指标体系
根据《关于印发〈自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕188号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等相关文件要求，本次专项资金的评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、计算公式、评分标准，完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件1。
（四）评价组织实施
1.评价人员
本次评价委托方为吐鲁番市财政局，受托方为新疆财讯睿智信息咨询有限公司。新疆财讯睿智信息咨询有限公司负责完成评价工作，包括前期调查，调查取数，撰写评价报告。具体人员名单如下：
表2-1 评价组组员表
	序号
	姓名
	本项目中角色
	工作职责

	1
	李刚
	项目主评人
	负责绩效评价过程指导

	2
	蔡世杰
	项目质控
	负责项目报告等重点工作内容的质量控制，技术指导

	3
	俞静峰
	项目经理
	负责对项目实施统筹、资料搜集、整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告等并对评价报告负责

	4
	石云海
	项目助理
	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等

	5
	马启程
	项目助理
	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等

	6
	朱振江
	项目助理
	配合公司人员完成社会调研工作


2. 评价进度
本次项目的评价期间为2022年6月22日至2022年8月20日前，具体安排如下：
（1）评价实施阶段——2022年7月20日前
数据采集（2022年7月10日前）。将基础表提交给预算主管部门，相关部门按照预算绩效管理要求填报相关数据并签字加盖公章。
（2）报告撰写阶段（2022年8月20日前）
撰写评价报告（2022年8月16日前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并形成项目评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。
报告提交（2020年8月20日前）。撰写完成的绩效评价报告提交吐鲁番市财政局，并根据财政局的安排与预算单位沟通确认。
三、评价结论
运用由评价组研发并通过项目主管单位确认的评价指标体系及评分标准，通过基础数据填报、问卷调查和访谈获取的数据，评价组对2021年吐鲁番市吐哈公安局派出所信息化建设项目进行了独立客观地评价，最终评分结果为92.95分，评价等级为“优”，各部分得分情况详见表3-1、表3-2。评分过程详见附件1。

表3-1 项目指标得分情况汇总表
	一级指标
	权重分
	得分
	得分率

	项目决策
	12
	11
	91.67%

	项目管理
	23
	19.75
	85.87%

	项目绩效
	55
	52.2
	94.90%

	影响力
	10
	10
	100%

	合计
	100
	92.95
	92.95%


各项指标得分情况见下表1-6：
表3-2  项目指标得分表
	一级指标
	二级

指标
	三级指标
	权重
	标杆值
	业绩值
	实际得分
	得分率

	A项目决策（12）
	A1项目立项（6）
	A101 立项依据充分性
	3
	充分
	充分
	3.00 
	100.00%

	
	
	A102 项目立项规范性
	3
	规范
	规范
	3.00 
	100.00%

	
	A2 项目目标（6）
	A201 项目目标合理性
	6
	合理
	比较合理
	5.00 
	83.33%

	B 项目管理（23）
	B1 投入管理（6）
	B101 预算编制合理性
	3
	合理
	比较合理
	2.00
	66.67%

	
	
	B102 预算执行率
	3
	100%
	95%
	0.75
	75.00%

	
	B2 财务管理（9）
	B201 财务管理制度健全性
	4
	健全
	健全
	4.00 
	100.00%

	
	
	B202 资金使用合规性
	5
	合规
	合规
	5.00 
	100.00%

	
	B3 项目实施（8）
	B301 管理制度健全性
	4
	健全
	健全
	4.00 
	100.00%

	
	
	B302 管理制度执行有效性
	4
	有效
	有效
	4.00
	100.00%

	C项目绩效（55）
	C1 项目产出（28）
	C101 派出所视频会议系统
	5
	1套
	1套
	5.00
	100.00%

	
	
	C102 派出所室内外监控
	5
	1套
	1套
	5.00
	100.00%

	
	
	C103 监控设备验收合格率
	5
	100%
	100%
	5.00
	100.00%

	
	
	C104 采购设备按时完成率
	5
	100%
	100%
	5.00
	100.00%

	
	
	C105 设备安装施工费
	4
	11.44万元
	11.44万元
	4.00
	100.00%

	
	
	C106设备费用
	4
	65.005万元
	61.175万元
	1.20
	75.00%

	
	C2 项目效果（27）
	C201 设备利用率
	9
	≧90.0%
	≧90.0%
	9
	100.00%

	
	
	C202 提升服务社会能力
	9
	有效提升
	有效提升
	9
	100.00%

	
	
	C203 社会治安秩序稳定
	9
	持续稳定
	持续稳定
	9
	100.00%

	D 满意度（10）
	D1 满意度（10）
	D101 使用者满意度
	10
	≧90.0%
	≧90.0%
	10
	100.00%

	总分
	100
	-
	-
	92.05
	92.95%


四、绩效评价分析
（一）绩效目标分析
绩效目标总体指标设置较为合理，但部分指标值设置不合理。年度绩效目标总体完整、可实现，但存在以下不合理之处：如成本指标“成本预算控制率100%”，应将成本指标细化，明确项目资金具体支出方向。
表4-1 2021年吐鲁番市吐哈公安局派出所信息化建设项目绩效目标表分析
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标目标值
	指标问题

	项目完成
	数量指标
	安装视频会议系统
	1.0套
	-

	
	
	安装室内外监控
	1.0套
	

	
	质量指标
	监控设备验收合格率
	100.0%
	-

	
	时效指标
	采购设备按时完成率
	100.0%
	-

	
	成本指标
	成本预算控制率
	100.0%
	应将成本指标细化

	项目效益
	经济效益
指标
	设备利用率
	≧90.0%
	-

	
	社会效益
指标
	提升服务社会能力
	有效提升
	

	
	可持续影响指标
	社会治安秩序稳定
	持续稳定
	

	满意度指标
	满意度指标
	使用者满意度
	≧90.0%
	-


（二）项目管理分析
项目资金支管理办法健全，资金支出合规。依据《吐哈公安局财务管理办法》规定使用项目资金，规范了项目资金管理，保障了资金安全高效运行，确保了资金专款专用，充分发挥了资金使用效益。经调研，2021年吐鲁番市吐哈公安局派出所信息化建设项目资金使用符合规定的范围，资金支出合规。
项目管理制度比较健全，制度执行基本到位。本项目由吐哈公安局组织实施，为加强项目建设的领导工作，顺利完成项目建设任务，成立建设领导小组。领导小组由主管部门、局领导、有关处室负责人等组成。项目实施严格按照单位项目实施管理办法执行，明确规定了项目申报流程、材料等，有效保障了项目的顺利开展。
招标过程规范。根据《中华人民共和国招标投标法》要求，项目政府采购程序合法、合规，按照流程进行招标、公示、单位中标后签署项目合同，合同中产品及标的物价格明确，合同内附相关质量及验收标准，合同履约期限、违约责任明确。
项目绩效分析
产出分析
项目实施按计划建成视频会议系统和室内外监控系统。2021年吐鲁番市派出所信息化建设项目完成新建的1500平方米的派出所采购及安装LCD显示单元、视频终端、身份信息识别产品等设备，安装并投入使用，建成视频会议系统和室内外监控系统。项目实施改善了吐鲁番市派出所办公条件，提升派出所办公效率及办公环境的安全性，更好地服务于人民群众。
2.效果分析
对吐哈公安局油区派出所科技强警起到建设性作用。因采购及安装了LCD显示单元、视频终端、身份信息识别产品等设备。通过信息化建设的手段，可以减少派出所领导、干警用于处理事务的一半以上的时间，提高管理水平，使得派出所可以将更多的警力和资源投入到社会的长治久安的工作中来。为公安事业的便捷和社会的稳定发展提供了更坚实的基础条件。

五、存在的问题
1.绩效目标值的合理性有待规范
年度绩效目标总体完整、可实现、有时间限制，但存在以下不合理之处：年度绩效目标总体完整、可实现、有时间限制，但存在以下不合理之处：如成本指标“成本预算控制率100%”，应将成本指标细化，明确项目资金主要支出方向。
2.项目管理制度落实不到位。
项目实施过程中，项目管理制度未有效落实，项目实施过程管理资料不完整。
六、管理建议
1.绩效目标值的合理性有待规范
针对绩效目标合理性不足的问题，建议吐哈公安局加强项目目标研究，提升目标申报水平。首先，在项目绩效目标申报阶段，应认真研究项目特点，从明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等方面着手，设置与项目匹配的指标值，更好地凸显项目绩效。其次，建议吐鲁番市财政局加大对单位预算绩效管理知识的培训力度，提升各单位对绩效理念的认知，加强绩效目标审核，对绩效目标编制质量进行严格把关，设置不合理、不科学的绩效目标应退回预算单位，并要求进行进一步修改完善，以确保绩效目标编制的完整性、科学性。
2.抓好项目管理制度落实
建议强化各部门职责，切实推进项目管理制度有效落实，做好项目实施跟踪、监督、管理工作，对项目过程资料进行完整收集并保存，做好项目资金归档工作。
七、其他需要说明的问题
1.由于疫情原因，为配合防疫调查问卷采用线上的方式进行。针对上述情况，评价组在对收集的数据进行分析的基础上，结合对相关单位的访谈对本项目的实施效果进行客观评价。

2.由于项目部分涉密，无法提供设备图片和现场图片
附件1 综合评分表
	一级指标
	二级指标
	三级
指标
	权重
	指标解释
	标杆值
	评分依据
	评价标准
	评分过程
	得分
	得分率

	A项目决策（12）
	A1项目立项（6）
	A101 立项依据充分性
	3
	考察项目立项的依据文件是否充分，是否与国家和地区的战略目标、发展计划以及部门的基本职能和工作计划相适应。
	充分
	通用标准
	考察①有相关政策依据（国家、省部级或市级政策依据）；②项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配；③项目与项目单位职责密切相关。以上三项各占1/3权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。
	①《派出所建设标准》（建标102-2008）②《“十三五”吐鲁番市基层公检法司基础设施建设规划》③该项目与吐鲁番市吐哈公安局油区派出所的职责密切相关。综上，项目立项依据充分，故该指标得3分。
	3.00
	100.00%

	
	
	A102 项目立项规范性
	3
	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	规范
	通用标准
	考察三点：①立项前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等；②项目立项是否符合规定程序；③审批文件和材料是否合规完整。①②③齐全得权重分的100%，缺①扣权重分的40%，缺②扣权重分的30%，缺③扣权重分的30%。
	本项目按照规定程序设立，立项程序合规。事前经过对国家、新疆维吾尔自治区相关政策进行研究、集体决策等，项目立项符合规定程序，审批文件和材料完整。综上，该项得满分3分。
	3.00
	100.00%

	
	A2 项目目标（6）
	A201 项目目标合理性
	6
	考察是否设立了项目总目标及年度目标，以及项目年度目标的完整性、明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性。
	合理
	通用标准
	①设立了总目标和年度目标先得20%的权重分（两项各占10%的权重分）；②再根据项目年度目标是否完整、明确、可衡量、可实现、与战略目标和总目标相关，每符合一项，再得1/6的剩余权重分。
	①根据《2021年吐鲁番市吐哈公安局油区派出所信息化建设绩效目标申报表》等相关材料，本项目设立了总目标和年度目标，先得20%权重分。②年度绩效目标总体完整、可实现、有时间限制，但存在以下不合理之处：部分指标目标值不够合理，如“服务社会能力有效提升”，目标值无法衡量，且考察内容不明确。综上，扣除10%权重，该项得5分。
	5.00
	83.33%

	B 项目管理（23）
	B1 投入管理（6）
	B101 预算编制合理性
	3
	考察预算编制是否科学、合理，是否存在明显不合理之处。
	合理
	通用标准
	考察①预算编制依据充分、合理，先得30%的权重分；②预算编制细化，再得30%的权重分；③再根据2018年各子项的预算执行情况，对预算编制的合理性分五级判断，分别得剩余权重分的100%、80%、60%、40%和20%。
	①本项目预算编制主要根据《“十三五”吐鲁番市基层公检法司基础设施建设规划》结合实际情况进行测算，预算编制依据充分，先得30%权重。②根据2021年吐鲁番市吐哈公安局油区派出所信息化建设绩效目标申报表，且各子项的预算有具体的明细，再得30%权重。③预算编制总体比较合理，但中途金额变动，各子项实际支出与预算金额总体较为匹配。综上，该项得分2分。
	2.00
	100.00%

	
	
	B102 预算执行率
	3
	反映项目预算资金的实际执行情况；预算执行率=实际支出金额/预算批复金额×100%。
	100%
	通用标准
	预算执行率达100%则得满分，低于则每降低1%扣相应权重的5%，扣完为止。
	该项目2021年预算76.45万元，截至2021年12月31日，实际支出72.62万元，预算执行率95%。综上，该项得满分3分。
	0.75
	75.00%

	
	B2 财务管理（9）
	B201 财务管理制度健全性
	4
	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。
	健全
	通用标准
	考察①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否完整（包括扶持条件、标准、资金拨付等内容）；③项目资金管理办法是否明确且具有可操作性；三项各占20%、40%、40%的权重分，满足一项得对应的权重分。
	①本项《新疆维吾尔自治区2019—2020年度政府集中采购目录和分散采购限额标准》等相关文件。②相关文件中明确了资金支出范围、标准、资金下拨审核、监督管理等内容；③项目资金管理办法明确且具有可操作性。综上，该项得满分4分。
	4.00
	100.00%

	
	
	B202 资金使用合规性
	5
	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	合规
	通用标准
	考察主管部门：①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。①②③④⑤全部符合视为使用合规，得满分；在①④⑤同时满足时得60%的权重分，②③中每满足一项再得20%权重分；存在①、④或⑤不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分。
	①本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定。②本项目资金支付的审批手续完整。③项目的开支经过评估认证（报价参照自治区每年采购设备报价横向对比）。④项目支出符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上，该项得满分5分。
	5.00
	100.00%

	
	B3 项目实施（8）
	B301 管理制度健全性
	4
	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施得保障情况。
	健全
	通用标准
	考察①是否已制定或具有项目申报、审核、监督等业务管理制度；②业务管理制度是合法、合规、完整；③业务管理制度明确且具有可操作性。三项分别占30%、30%、40%的权重分。①中各环节占1/3的权重分，②中业务管理制度的合法、合规、完整各占1/3权重分，符合则得对应权重分，否则扣除对应权重分。
	
	4.00
	100.00%

	
	
	B302 管理制度执行有效性
	4
	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。
	有效
	通用标准
	考察项目申报、审核、跟踪等业务管理制度的执行情况，上述3个环节分别占20%权重分，各环节均①遵守相关法律法规和业务管理规定；②保存了完整的过程资料；③落实了工作开展的人员条件、场地设备、信息支撑等，三项分别占剩余权重分的1/3，各环节满足一项得对应的权重分，否则扣除对应权重分。
	根据基础表以及佐证材料，①项目申报、审核、跟踪监控等材料遵守相关法律法规和业务管理细则；②项目保存了完整的过程资料。综上，该项得分为4分。
	4.00
	100.00%

	C 项目绩效（55）
	C1 项目产出28）


	C101 派出所视频会议系统
	5
	考察2021年吐鲁番市吐哈公安局油区派出所视频会议系统
	1套
	计划标准
	达到目标值得满分，未建设则扣除5%的权重分，扣完为止。
	依据验收报告，数据没有偏差。
	5.00
	100.00%

	
	
	C102 派出所室内外监控
	5
	考察2021年吐鲁番市吐哈公安局油区派出所室内外监控
	1套
	计划标准
	达到目标值得满分，未建设则扣除5%的权重分，扣完为止。
	依据验收报告，数据没有偏差
	5.00
	100.00%

	
	
	C103 监控设备验收合格率
	5
	考察2021年吐鲁番市吐哈公安局油区派出所监控设备验收情况。
	100%
	计划标准
	达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止。
	依据验收报告，数据没有偏差
	5.00
	100.00%

	
	
	C104 采购设备按时完成率
	5
	考察2021年吐鲁番市吐哈公安局油区派出所采购设备按时完成率。
	100%
	计划标准
	达到目标值得满分，资金未支付完低于则每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止。
	依据验收报告，数据没有偏差
	5.00
	100.00%

	
	
	C105 设备安装施工费
	4
	考察2021年吐鲁番市吐哈公安局油区派出所信息化建设项目设备安装费用支付情况
	11.44万元
	计划标准
	达到目标值得满分，资金未支付完低于则每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止
	经查看支付凭证，项目设备安装施工费用已全部支付完毕，故该指标得满分
	4.00
	100.00%

	
	
	C106设备费用
	4
	考察2021年吐鲁番市吐哈公安局油区派出所信息化建设设备采购费用支付完成情况。
	65.005万元
	计划标准
	达到目标值得满分，资金未支付完低于则每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止。
	依据子项资金支出明细，该项目资金已支付61.175万元。综上，该项得分为**分。
	1.20
	75.00%

	
	C2 项目效果（27）
	C201 设备利用率
	9
	考察2021年吐鲁番市吐哈公安局油区派出所信息化建设设备利用率。
	≧90.0%
	计划指标
	达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止。
	依据基础数据报告，截至目前数据没有偏差。
	9.00
	100.00%

	
	
	C202 提升服务社会能力
	9
	考察2021年吐鲁番市吐哈公安局油区派出所服务社会能力是否有所提升。
	有效提升
	计划指标
	2021年吐鲁番市吐哈公安局油区派出所服务社会能力得到提升则得满分，未得到提升得0分。
	经调研，2021年吐鲁番市吐哈公安局油区派出所信息化建设有效提升办公能力，派出服务社会能力确有提升，故该指标得满分。
	9.00
	100.00%

	
	
	C203 社会治安秩序稳定
	9
	考察该2021年吐鲁番市吐哈公安局油区派出所社会治安秩序稳定。
	持续稳定
	计划指标
	2021年吐鲁番市吐哈公安局油区派出所社会治安秩序稳定，有效得满分，无效得0分
	经调研，2021年吐鲁番市吐哈公安局油区派出所信息化建设项目有效提升治安防治能力，保障辖区内治安稳定，故该指标得满分
	9.00
	100.00%

	D满意度（10）
	D1 满意度（10）
	D101 使用者满意度
	10
	考察2021年吐鲁番市吐哈公安局油区派出所工作人员使用满意度。
	≧90.0%
	计划标准
	达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止。
	经调研，2021年吐鲁番市吐哈公安局油区派出所信息化建设项目使用者满意度≧90.0%，故该指标得满分
	10
	100.00%

	总分
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	93.95
	93.95%


附件2 问卷调查报告
附件2-1 调查问卷
吐鲁番市吐哈公安局派出所信息化建设项目
受益对象满意度调查问卷
尊敬的先生/女士：
您好！受吐鲁番市财政局的委托，我公司对2021年吐鲁番市吐哈公安局派出所信息化建设项目受益对象展开调研。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要5分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对于公司信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！
新疆财讯睿智信息咨询有限公司
2022年8月
一、基本信息题
1. 您的性别（      ）   A. 男   B. 女                       
2. 您的工作岗位是（        ）
3. 您在此岗位工作的时间（        ）
A.≤1年    B.1-3年（含3年）   C.3-5年（含5年）  
D.5-10年（含10年）  E.10年以上    
二、基本问题（不定项选择题）
1.您认为您现在所用的视频系统重要吗？（      ）
A.重要       B.一般       C.不重要     D.没必要
2.您认为派出所配备的摄像头清晰度怎么样？（       ）
A.很好       B.一般       C.不清楚
3.您认为派出所配备的摄像头角度怎么样？（     ）
A.很好       B.一般       C.不清楚
4.您认为派出所信息化建设对您的工作帮助大吗？（      ）
A.很大      B.一般      C.不大
5.您认为派出所信息化建设会改善治安状态吗？（      ）
A.会      B.不会   
6.如果在公共区域与他人产生纠纷您会第一时间想到调取监控吗？
（      ）
A.会  B.不会   
7.你觉得在学习智能化系统中的问题是什么？（      ）
A.没时间     B.系统复杂      C.专业培训较少
8.您对派出所信息化建设的想法或改善建议？

三、满意度问题
请根据真实感受就以下问题分别作出满意度判断，在对应的数字上标记，其中，5分最高，1分最低。
〈背面还有问题，请继续作答！〉
	满意度问题
	最高                最低

	1.您对监控视频清晰度的满意程度
	5     4     3     2     1

	2.您对门禁系统的便捷度的满意程度
	5     4     3     2     1

	以上题项，如您选择不太满意或者非常不满意，请简述原因：



四、您对2021年吐鲁番市吐哈公安局派出所信息化建设项目工作开展方面还有什么意见或建议？
	


〈再次感谢您的支持与配合！〉
附件3 访谈报告
吐鲁番市吐哈公安局派出所信息化建设项目绩效评价访谈报告
1.请您从以下几点谈谈该项目的概况。
（1）项目立项时间与背景；
（2）项目立项的目标；
（3）吐鲁番市吐哈公安局派出所信息化建设项目的内容与实施情况；
（4）该项目取得的成绩与经验做法。
2.请您简要介绍该专项的预算申请编报、审批和拨付流程。
3.请您简要介绍该专项经费项目实施的关键环节有哪些？针对各环节已制定的管理办法有哪些？以及上述办法的实际实施过程中是如何操作的。
4.请您谈谈作为项目实施单位，为确保达到经费的合理支出都做了哪些监督和约束工作？
5.该专项经费项目实施过程中涉及的部门或单位有哪些？相互之间是如何联合确保项目顺利开展的？
6.通过本专项经费，您认为是否达到了其预期效果？
7.请您谈谈该专项经费项目实施过程中出现的问题或难点，以及下一步的工作规划。
8.请您简要说明一下，单位财务管理制度是否健全？对于规范财政专项经费管理方面做了哪些工作？
访谈联系表
	访谈对象
	被访谈者
	联系方式
	备注

	
	
	
	


附件4 基础表
基础表1 -1 项目相关文件需求表
	序号
	三级指标
	政策文件
	有/无
	政策文件名
	文号
	备注

	1
	立项依据充分性
	相关政策文件
	有
	《国家环境空气质量监测网城市站运行管理实施细则（试行）》
《关于做好部分国家环境空气质量监测网城市站仪器设备配置工作的函 》
《关于开展国控空气站仪器设备更新工作的通知》
《国家环境空气质量监测网城市站运行管理办法》
《关于进一步做好国家环境空气质量监测网城市站运行维护保障的函》
	环办监测函【2017】290号
环测便函【2019】357号
新环监测发【2020】156号
环办监测【2020】15号
环测便函【2019】237号
	

	2
	绩效目标设定合理性
	2019年本项资金的绩效目标
	
	
	
	有绩效目标申报表，请提供，若无请提供专项资金工作计划等相关的证明材料

	3
	预算执行率
	预算资金申请报告
	
	《国家环境空气质量监测网城市站运行管理实施细则（试行）》
《关于做好部分国家环境空气质量监测网城市站仪器设备配置工作的函 》
《关于开展国控空气站仪器设备更新工作的通知》
《国家环境空气质量监测网城市站运行管理办法》
《关于进一步做好国家环境空气质量监测网城市站运行维护保障的函》
	环办监测函【2017】290号
环测便函【2019】357号
新环监测发【2020】156号
环办监测【2020】15号
环测便函【2019】237号
	政策文件

	4
	财务制度健全性
	项目资金管理办法
	无
	
	
	

	5
	资金使用情况
	资金支出明细
	有
	
	
	

	6
	财务监控有效性
	针对专项资金的财务检查、定期报告、财务审计等相关管控措施
	无
	
	
	提供财务检查、定期报告等的证明材料

	7
	管理制度健全性
	项目资金的申报、审核、资金拨付、跟踪管理、项目验收等方面的管理制度
	有
	
	
	提供证明材料

	8
	制度执行有效性
	上述制度的执行过程性材料
	有
	
	
	提供证明材料

	9
	其他
	安装调试、试运行、验收报告等。
	有
	
	
	提供证明材料

	填写单位：                       填写人：              联系电话：                      填写日期：     年     月      日

	注：上表行数不够的，请自行添加行数填写；本部分内容若填“有”，请提供相应政策制度文件或证明材料。



